

PROJETO 26-01-18 a 02-02-18

Controle de estoques empresa SMN: Luis, Ana, Wallace .

SOLUÇÃO DO PROBLEMA, PROTÓTIPO, DOCUMENTAÇÃO.

Clientes: Ezequiel, Maria, Felipe.

<https://trello.com/invite/b/q8ZUi8w7/a610ccc78b14af98b9edbb1c220437de/controladeestoque-smn>

<https://pt.slideshare.net/erivansr/especificacao-de-requisitos-projeto-controler-sistema-de-controle-de-estoque>

<http://pro.poli.usp.br/trabalho-de-formatura/desenvolvimento-de-um-sistema-de-controle-de-estoques-para-uma-panificadora/>

<https://www.devmedia.com.br/como-modelar-um-sistema-de-controle-de-estoque-artigo-revista-sql-magazine-85/20118>

<https://pt.slideshare.net/erivansr/projeto-uml-controler-sistema-de-controle-de-estoque>

o que é?

como fazer?

quem vai pagar? quem vai usar?

qual o problema?

o que vc espera?

qual o público?

quem são os clientes?

satisfação do cliente.

7 dias para o projeto

7 tarefas

Requisitos - filtrar - word.

Bpmn -

modelagem de dados - brmodelo

banco -

protótipo - adobe

documentação - drive

testes - protótipo pronto.

Metodologia ágil

Ferramentas: git, adobe xd, trello, drive,

